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Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi u.1.
Telefon: (06) 26 920 801
E-mail: hivatal@telki.hu
www.telki.hu
ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2025. május 26.-i rendes ülésére 

	Tárgyalandó napirend:
Telki, Muskátli utca parkolók, járda és gyalogátkelőhely építése, pótmunka elrendelése




A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 			2025.05.26. 
A napirendet tárgyaló ülés: 	Pénzügyi, Településfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság, Képviselő-testület 
Előterjesztő: 						Deltai Károly polgármester
Az előterjesztést készítette: 				dr. Lack Mónika jegyző		 
A napirendet tárgyaló ülés típusa: 			nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa:			rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: 					nyílt / titkos 

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: ---

2. Jogszabályi hivatkozások: 

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai: Nincs

4. Tényállás bemutatása: 

Telki Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le nemzeti eljárásrendben „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítésével” tárgyban. Az önkormányzat az eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével az Extrém Park Kft-vel 2024. 12.09. napján vállalkozói szerződést kötött.

A projekt keretében a Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítására és a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítési munkálatainak elvégzésére kerül sor. 

A munkaterület átadása és a kivitelezési munkák 2025.április   … kezdődtek meg.

A kivitelezési munkálatok befejezési határideje a vállalkozási szerződés alapján a munkaterület átadásától számított 60 nap. 

A kivitelezési munkálatok során – a tervezési és pályáztatási időszakban nem ismert - pótmunkák elrendelése vált szükségessé, melyek elvégzése feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az objektum használatbavételének, illetve a biztonságos működésnek. 

A határozati javaslat 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki ellenőri vélemény által alátámasztott kivitelezői árajánlat szerinti az 1. és 2. számú pótmunka ellenértéke mindösszesen 4.139.538.- Ft+Áfa, azaz bruttó 5.257.213.- Ft, amely összeg az Alapszerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat növeli. 

A pótmunkák vonatkozásában a műszaki ellenőr megállapította azok egy részének műszaki szükségességét, más része esetében egyéb használati szükségét és elfogadta a vonatkozó, kivitelező által benyújtott pótköltségvetést.

Az önkormányzat 2025.évi költségvetésének beruházási során a Muskátli utcai Járda- és parkolóépítés címén bruttó 51.941.000.- Ft -ot különített el.

A beruházás kivitelezési költsége 35.813.956.- Ft+ Áfa, azaz bruttó 45.483.724.- Ft.
A beruházási költség, a műszaki ellenőr díj ( bruttó 1.245.000.- Ft mellett a műszaki ellenőr által indokoltnak ítélt pótmunkák összege már meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi keretet ( 51.941.000.- Ft), így fennálló különbözetre 45.000.- Ft szükséges a költségvetésben elkülönített forráson felül a költségvetés tartalékkeret terhére.

Telki, 2025.05.22.

												Deltai Károly
												polgármester
Határozati javaslat
Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének
…/2025. (V…….) Önkormányzati határozata
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Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat beruházásában, a „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítésével” tárgyú projekt keretében felmerülő pótmunkák elvégzését e határozat melléklete szerinti műszaki ellenőri véleményben foglalt költségvonzattal. 

A Képviselő-testület a mellékletben megjelölt 2. pótmunkák fedezetét – amelynek összege bruttó 2.838.338.- Ft a 2025.évi költségvetés beruházási keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítése” tárgyában, a pótmunkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős:         polgármester
Határidő:     azonnal
Határozati javaslat
Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének
…/2025. (V…….) Önkormányzati határozata


Telki, Muskátli utca parkolók, járda és gyalogátkelőhely építése, pótmunka elrendelése

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat beruházásában, a „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítésével” tárgyú projekt keretében felmerülő pótmunkák elvégzését e határozat melléklete szerinti műszaki ellenőri véleményben foglalt költségvonzattal. 

A Képviselő-testület a mellékletben megjelölt 1. pótmunkák fedezetét – amelynek összege bruttó 2.418.875,- Ft.- Ft + Áfa a 2025.évi költségvetés beruházási keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítése” tárgyában, A pótmunkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős:         polgármester
Határidő:       azonnal

Határozati javaslat
Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének
…/2025. (V…….) Önkormányzati határozata

Telki, Muskátli utca parkolók, járda és gyalogátkelőhely építése, pótmunka elrendelése

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat beruházásában, a „Telki Muskátli utcai parkoló, járda és gyalogátkelőhely kialakítása a hozzá kapcsolódó közvilágítás kiépítésével tárgyú projekt keretében felmerülő pótmunkák elvégzésének az előzetes tervezetten felüli költséget a költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.  

Felelős:         polgármester
Határidő:       azonnal
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