Tematika
Telki önkormányzat KEHOP Plusz 2.2.1-25 pályázata kék – zöld infrastruktúra tárgyában
A feladat célja
Telki önkormányzata KEHOP Plusz 2.2.1-25 pályázaton szeretne indulni, hogy a településeken jelentkező, vízgazdálkodási problémák kezelésére pénzügyi forrást szerezzen. A pályázat célja a települések ilyen jellegű problémamegoldásának támogatása, zöldinfrastruktúra fejlesztésekkel, természetalapú megoldások alkalmazásával, valamint az ezekhez kapcsolódó nem beruházási jellegű (ún. „szoft”) tevékenységekkel. A pályázat kis projekt (100 millió és 2 milliárd forint között) lenne, várhatóan nettó 600 millió Ft építési költséggel.
A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó jellegű dokumentumok elkészítése jelen feladat célja.
A feladatok részletezése
A feladatokat a KEHOP Plusz 2.2.1-25 pályázati követelményeknek megfelelően kell ellátni.
Az ellátandó feladatok a következők:
1. Koncepció (települési szintű ZKI hálózat): Mivel Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és egyéb szakmai előkészítő anyagok nem készültek Telki önkormányzatánál, ezért egy település szintű zöld – kék infrastruktúra hálózat koncepciójának kidolgozása is szükséges. A koncepció beavatkozási javaslatai alapján döntéselőkészítő anyagot kell készíteni, amely megalapozza a részletesebb tervezési munkákat.
2. A Projekt Megalapozó Tanulmány (PMT) biztosítja a támogatási kérelmek szakmai értékeléséhez szükséges alapvető információkat. Ennek érdekében bemutatja a projektkészítés teljes folyamatát – a helyzetelemzéstől a problémafeltáráson és társadalmi egyeztetésen keresztül egészen a változatelemzésig – és a megvalósításra javasolt projekt részletes szakmai-műszaki tartalmát, várható eredményeit, költségvetését, fejlesztési lépeseit, valamint tervezett fenntartását. Továbbá azt is bemutatja, hogy a fejlesztés hogyan felel meg az operatív program céljainak, a felhívás előírásainak, illetve, hogy a városi szövetbe való harmonikus illeszkedés is biztosított a tervek a település településfejlesztési, környezet- és természetvédelmi elképzeléseivel való összehangolásán keresztül.
3. Elvi engedélyezési terv: Az elvi engedélyezési terv célja a részletes, kiviteli engedélyezési terv megalapozása. Az elvi engedélyezési terv koncepcionális szinten, az elvi engedélyezési szintnek megfelelő szintű műszaki tervdokumentáció segítségével megalapozza a hatósági döntést. Az elvi engedélyezési terv segítségével megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások összhangban vannak-e a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és területrendezési előírásokkal, ugyanakkor az engedélyek megléte nem releváns. Az elvi engedélyezési tervet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A feladat keretében az előírásoknak megfelelő tervezői költségbecslést is el kell készíteni.

4. Zöld-kék infrastruktúra Tervzsűri (ZKIT) I., észrevételek kezelése
A projekt műszaki-szakmai tartalmát a Zöld-kék infrastruktúra Tervzsűrivel (ZKIT-tel) véleményeztetni kell, ezért a projekt tartamát úgy kell összeállítani, hogy az megfeleljen a ZKIT tervzsűri által vizsgált feltételeknek[footnoteRef:1]. [1:  részletesen a pályázati segédletben: KEHOP_Plusz_2.2.1_25_Tervzsuri_eljarasrend_Biralati_lapok.xlsx] 

A projekt ZKIT által történő véleményeztetésére két alkalommal kerül sor:
· a támogatási kérelem benyújtását megelőzően [I. Tervzsűri],
· a létesítési engedélyezési eljárást megelőzően (amennyiben releváns); engedélyezési eljárást nem igénylő esetben egyéb, a részletes műszaki tartalmat alátámasztó dokumentumok benyújtását megelőzően [II. Tervzsűri].
A pályázati dokumentumokat (műszaki terveit és azok leíró részeit, horizontális vállalásait stb.) a ZKIT szakvéleményében megfogalmazott megfelelőségi feltételek és javaslatok alapján módosítani kell.[footnoteRef:2] [2:  Azok a feltételek számítanak teljesítettnek, amelyek átvezetésre kerültek a dokumentumokban és a feltételek kezelését bemutató nyilatkozatot tesz a támogatást igénylő, melyben a Tervzsűri számára bemutatott dokumentumok és a Támogatási kérelem vagy az ahhoz tartozó dokumentumok közötti eltérések pontos helye megjelölésre került, valamint indoklást tartalmaz, amennyiben valamely feltétel nem igényelt változtatást. 
Amennyiben a nyilatkozat azt tartalmazza, hogy bizonyos feltételek teljesítésére, a műszaki dokumentumok módosítására a projekt végrehajtása során fog sor kerülni (pl., ha meglesznek bizonyos mérések, vagy beszerzésre kerülnek bizonyos adatok), akkor ez egy nem teljesített feltételnek minősül. 
A nem teljesített Tervzsűri feltételek, amennyiben a projekt támogathatósága egyéb okból nem akadályozott, a támogatási szerződés hatálybalépésének vagy a projekt megvalósítására vonatkozó feltételként a támogatói döntés részét fogja képezni.] 

A tervzűrin az elkészített dokumentációkat ismertetni kell, s ehhez egy rövid, 12-15 perces prezentációt kell készíteni, ill. a terv tartalmát szóban összefoglalni.[footnoteRef:3]  [3:  KEHOP_Plusz_2.2.1_25_Tervzsuri_eljarasrend. pdf dokumentum 6.3 fejezete] 

5. Elvi vízjogi engedély megszerzése A II ZKIT által jóváhagyott elvi engedélyezési tervre meg kell szerezni az elvi vízjogi engedélyt, beleértve az e-közmű rendszerben a szolgáltatók nyilatkozatát, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a Vízügyi Objektum azonosítót.
6. Létesítési engedélyekhez szükséges dokumentáció elkészítése
7. Megvalósíthatósági tanulmány: a PMT átalakítása a megvalósíthatósági tanulmány követelményeknek megfelelően. A megvalósíthatósági tanulmányban az engedélyes terv szintű költségbecslést kell figyelembe venni.
8. Zöld-kék infrastruktúra Tervzsűri (ZKIT) II., észrevételek kezelése
9. Létesítési engedélyek megszerzése
10. Kiviteli tervek készítése. A feladat keretében az előírásoknak megfelelő tervezői költségbecslést is el kell készíteni, ami a kivitelezési közbeszerzés becsült érték megállapításához is alkalmas kell, hogy legyen.




Háttérinformációk
 KEOP Plusz projekt várható költségvetése
	
	%
	Ft

	a) Várható építési költség
	
	600 000 000

	b) Átalány
	7,00%
	42 000 000

	c) I. csomag
	2,17%
	13 000 000

	d) II. csomag
	3,68%
	22 100 000

	e) Projektmenedzsment, műszaki lebonyolítás
	1,15%
	6 900 000


Abban az esetben, ha az építési költség, azaz projekt műszaki tartalma meghaladja 600 millió Ft-ot, akkor pótmunka elszámolására van lehetőség, hogy a megnövekedett műszaki tartalom előkészítési feladatai is fedezhetők legyenek.
A feladatok ütemezése, feladatmegosztása, részletes költségvetése a következő:
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20t Feladat megnevezése Telies koltseg = Kezdésiidopont | Befejezési idopont g g g g g g g g g § § § g g § % g g % % g % % g g g % g % g
Szakmai dokumentumok |. csomag
A Koncepcio a telepiilési szintii ZKI halozatra 2,300,000 2025.11.15 202512.16....
2 PMT 3,500,000 2026.01.03" 2026.02.24 III.“
3 Elvi engedélyezési terv I 6,500,000 2025.12.09' 2026.02.17, ..l l.-l
4 Z6ld-keék infrastruktara Tervzsiiri (ZKIT) |., észrevételek kezelése 400,000 2026.02.17 2026.03.19 lIII
5 Elvi vizjogi engedélyezési eljaras lefolytatasa 1 300,000 2026.03.19 2026.05.18
|. csomag dsszesen (1-5. pontok) 13,000,000
Szakmai dokumentumok Il. csomag I::el:?éSt
6 Létesitési engedélyekhez sziikséges dokumentacio elkészitése 5,000,000 1. nap 90. nap
7 Megvalosithatosagi tanulmany 11,500,000|1. nap 180. nap
71 Telepiilés zéldinfrastruktura fejlesztési és fenntartasi tervének kidolgozasa 500,000{1. nap 90. nap
7.2 Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgala, DNSH értékelés, Ujrahasznositasi terv 4,000,000|1. nap 120. nap
73 |PMT feliilvizsgalata engedélyezési terv szint alapjan 2,000,000{1. nap 120. nap
74 |Kozgazdasagi és penziigyi értékelés 5,000,000{1. nap 120. nap
8 Z6ld-kék infrastruktara Tervzsiiri (ZKIT) II., észrevételek kezelése 300,000 120. nap 150. nap
9 Létesitési engedélyek megszerzése 300,000‘150. nap 210. nap
10 Kiviteli tervek készitése 5,000,000 150. nap 240. nap
Il. csomag ésszesen (6-10. pontok) 22,100,000

Minddsszesen (1-10. pontok) 35,100,000




