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Magyar Labdarúgó Szövetség

Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Nyilvántartási szám: 01-07-0000025
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továbbiakban: MLSZ, együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

1. Előzmények

Felek között 2007. december 5. napján együttműködési szerződés jött létre, amelyet a Szerződő Felek 2017. július 17 napján módosítottak. A módosított együttműködési szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az MLSZ vállalta, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszeren keresztül bruttó 127.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít egy HUPRO technológiával felépítendő fedett 44x24 méteres csarnok és az ahhoz kapcsolódó 114.m2 alapterületű öltöző megvalósításához. Az Önkormányzat pedig vállalta a telek, a közművek és az engedélyek biztosítását, valamint 54.428.572,-Ft, a teljes beruházási költség 30%-ának biztosítását és további, a Szerződés 2.2-2.6. pontjaiban részletezett vállalásokat.
Mind az MLSZ, mind az Önkormányzat a szerződésben vállaltaknak megfelelően járt el. A Szerződés 2.1. pontban részletezett beruházás megkezdését követően – habár korábban az Önkormányzat több fórumon is a lakosság elé tárta a beruházás részleteit és látványtervét – lakossági tiltakozás indult Telkiben a csarnok környezetbe nem illő megjelenése miatt. A tiltakozás következtében az Önkormányzat a Képviselő Testület 44/2018 (IV.13.) Öh. számon meghozott határozata nyomán az építkezés felfüggesztését kérte az MLSZ-től a lehetséges műszaki változtatások megvizsgálásának idejére. A lakosság által összegyűjtött és az Önkormányzathoz eljuttatott vélemények és észrevételek azt a kérést fogalmazták meg, hogy az Önkormányzat esetleges többletköltségek árán is próbáljon egy megjelenésében a környező épületekhez illő csarnokot felépíteni. 
Az Önkormányzat és az MLSZ a lakossági észrevételeket figyelembe véve szakértők bevonásával felmérte a beruházás módosításának lehetőségeit. Ezen időszakban lehetőség nyílt az MLSZ számára a korábbi beruházás költségeinél lényegesen magasabb támogatási forrás bevonására, ami lehetővé teszi egy magasabb színvonalú, a lakosság sportolási igényeihez jobban igazodó, valamint a környezetébe jobban illő épület megvalósítását mindösszesen nettó 400-450 millió forint értékben.
Az MLSZ a nettó 400-450 millió forint értékű beruházás megvalósításának feltételéül a korábbi HUPRO csarnok vonatkozó beruházás teljes lezárását szabta, amely lezárás feltételeit Felek a jelen megállapodás keretein belül rögzítik.

2. Felek a közöttük 2017.07.17-én megkötött együttműködési szerződés módosítás 2.1. pontját hatályon kívül helyezik. Egyidejűleg Felek a 2.1. pontban foglaltak lezárásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket fogalmazzák meg:
2.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat előlegszámla ellenében korábban megfizetett MLSZ-nek 54.428.572,-Ft-ot.

MLSZ a HUPRO csarnok kivitelezésére leszerződött a kivitelezővel. A kivitelezés részben megtörtént, az ívek felállításra kerültek.
Felek a lakossági tiltakozás miatt az Önkormányzat kezdeményezésére megállapodnak abban, hogy a HUPRO csarnok kivitelezését leállítják és ezen beruházást lezárják. Ennek keretében és érdekében Felek a beruházásban közreműködőkkel elszámolnak, a jelen beruházás helyébe lépő csarnoképítéshez felhasználható anyagok, alapok, elemek megtartása mellett a fel nem használható részeket elbontják, és az MLSZ az építési területet a Felek megállapodása szerint elbontásra, illetve elszállításra nem kerülő beruházási elemekkel az Önkormányzat birtokába adja (a továbbiakban: birtokbaadás). A birtokbaadásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Felek a birtokbaadás végső határidejét 2018. december 31. napjában határozzák meg. Amennyiben a birtokbaadási jegyzőkönyv felvételére, illetve Felek általi aláírására az Önkormányzat érdekkörébe eső oknál fogva legkésőbb ezen időpontig nem kerül sor, úgy a Felek a birtokbaadás napjának külön íven szerkesztett jegyzőkönyv hiányában is a 2018. december 31. napját tekintik. A birtokbaadással a Felek a beruházásra vonatkozó együttműködésüket lezártnak és jogviszonyukat megszűntnek tekintik.

2.2. Felek a 2.1. pontban meghatározott projekt lezárás tekintetében úgy állapodnak meg, hogy az Önkormányzat ugyancsak előlegszámla ellenében további 60.000.000,-Ft összeget teljesít az MLSZ részére, amely teljes, mindösszesen 114.428.572,- Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenkettő forint összegből MLSZ kiegyenlíti a HUPRO csarnok építésével, építés leállításával, bontásával kapcsolatban a jelen szerződés aláírásának napjáig felmerült és ismert költségeket. Ezen összeg a Felek által kölcsönösen elfogadott költségvetés alapján a jelen szerződés aláírásának napjáig mindösszesen 108.133.183,-Ft, azaz Egyszáznyolcmillió-százharmincháromezer-száznyolcvanhárom forint. A költségvetés jelen szerződéshez 1. számú mellékletként került csatolásra.  Felek a fennmaradó 6.295.389,-Ft-ról akként rendelkeznek, hogy az tartalékot képez azon költségekre, amelyek a bontás során jelentkezhetnek, illetve a jelen beruházás anyagi, építés szakmai, gazdasági és jogi lezárásáig, annak érdekében szükségszerűen felmerülnek (a továbbiakban: tartalék).
MLSZ kizárólag a jelen beruházásra vonatkozó jogviszonyának megszűnéséig felmerülő költségek viselésére köteles. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a birtokbaadás napjával a tartalékkal elszámolnak akként, hogy a tartalékból a jelen okiratban meghatározott költségek megfizetését követően fennmaradó összeget az MLSZ az elszámolást követő 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat részére visszautalja, illetve – amennyiben a projekt lezárásának érdekében szükségesen felmerült és a jelen okirat aláírásának napján előre nem látott többletköltségek a tartalék 10 %-át meghaladják, úgy – az Önkormányzat ugyanezen határidőn belül a tartalék által nem fedezett többletköltségeket az MLSZ részére átutalja.  

2.3. MLSZ a 2.2. pont szerinti kötelezettségek teljes körű kiegyenlítését követően a tényleges, elszámolás alapját jelentő költségek tekintetében kiállítja a végszámlát az Önkormányzat részére. Felek a végszámla kiállításának végső határidejét 2018. december 31. napjában határozzák meg.
2.4. Felek a HUPRO csarnok ténylegesen beépítésre került, és az új beruházás miatt elbontandó ív idomaival kapcsolatban rögzítik, hogy ezen elbontásra kerülő ívek 11.606.000,-Ft áron beszámításra kerültek a jelen szerződés 2.2 pontjában meghatározott költségekbe. 
Felek rögzítik, hogy MLSZ a kivitelezővel úgy számol el, hogy kivitelező a helyszínen hagyja az építési területet körülvevő kerítést, a kiépítésre került video rendszert, és a jelenleg a területen tárolt fa építési anyagot, azaz minden általa beruházott anyagot és eszközt (ezen anyagok, eszközök tételes listáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza), amely a jelen okirat értelmében a Felek közötti teljes elszámolás feltételével a birtokbaadással az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ezek árát a 2.2. pont szerinti elszámolás magába foglalja. Nem tartoznak ide a kivitelező által bérelt eszközök., 
2.5. Felek rögzítik, hogy MLSZ a lezárásra kerülő beruházáshoz nem vett igénybe TAO támogatást, így sem az MLSZ-nek, sem az Önkormányzatnak TAO támogatáshoz kapcsolódó kötelezettsége ezen beruházásból nem keletkezett.

MLSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel az eddigi teljesítés tekintetében elszámol, a kivitelezési szerződés megszűntetése iránt akként jár el, hogy a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek sem kötbér, sem egyéb jogcímen további követelése sem az MLSZ sem az Önkormányzat felé ne legyen.
Felek rögzítik, hogy Önkormányzatot a 2.2. és a 2.3. pontban foglaltakon túl semmilyen kötelezettség nem terheli sem az MLSZ, sem pedig a kivitelező és a műszaki ellenőr irányába.

2.6. Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglaltak maradéktalan teljesítése esetén úgy tekintik, hogy a lezárt beruházás tekintetében, egymással elszámoltak, egymás felé további követelésük semmilyen jogcímen nem áll fenn. Jelen szerződés aláírásával és a 2.2 pontban meghatározottak teljesítésével Felek ezen beruházást lezártnak tekintik, és MLSZ-t felhatalmazzák a bontási munkálatok megkezdésére, a HUPRO csarnok kivitelezőjével való elszámolás lezárására.
3. A 2017.07.17-én megkötött együttműködési szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép

2.1. Az MLSZ az Önkormányzat által nyújtott anyagi ráfordítás, továbbá az együttműködési megállapodás 2.2-2.6. pontjaiban foglaltak ellentételezéseként vállalja, hogy Telkiben a helyi sportélet számára, önerő fizetési kötelezettség nélküli támogatást nyújt. Ezen támogatási keretből megépít egy, a Nemzeti Sportközpontok tornaterem építési programjában „C”- típusú csarnokként szereplő, vagy méretében, kivitelezésében és felszereltségében ahhoz hasonló értékű sportcsarnokot (a továbbiakban: Létesítmény) a Telki 731/22 hrsz-ú ingatlanon a látvány-csapatsportok támogatási programjának keretében, a 2018-2019-es évben. A megvalósítandó csarnok becsült értéke nettó 400 millió forint, de maximum nettó 450 millió forint lehet.

A Létesítmény megvalósításához az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a telket az azon található alapokat, a helyszínen lévő ragasztott fatartókat, faanyagokat, szigetelőanyagokat a 2. számú melléklet szerinti mennyiségben a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közműveket és az engedélyeztetést. A Létesítmény minden további ellentételezés nélkül, tekintettel az Önkormányzat által a korábbi beruházás lezárása során nyújtott anyagi ráfordításra és az együttműködési megállapodás 2.2-2.6. pontjaiban foglaltakra, a beruházás lezárulását követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedése napján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül. Az Önkormányzatnak további fizetési kötelezettsége a beruházáshoz kapcsolódóan nincs.
Az Önkormányzat a fentiek szerinti támogatásra tekintettel vállalja, hogy teljesíti az MLSZ-t, mint TAO támogatottat terhelő, a látvány-csapatsport támogatásokról szóló jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket, különösen a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 22/C § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltakat.
A szerződő Felek rögzítik, hogy a létesítményt az MLSZ valósítja meg, a megvalósítás érdekében szükséges pályázatot az MLSZ folytatja le, a nyertes vállalkozóval az MLSZ köt szerződést az önkormányzat folyamatos tájékoztatása mellett és egyetértésével. Az MLSZ vállalja, hogy a Létesítményt a felek közötti szerződéskötés és az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 180 napon belül megvalósítja a versenyeztetés eredményének és a közösen kiválasztott kivitelező teljesítményének függvényében.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény a Felek közös használatába kerül avval, hogy elsődlegesen az Önkormányzat használja, MLSZ az önkormányzati használat során felmerülő szabad kapacitás terhére jogosult azt használni. A Létesítmény megvalósításáról, tulajdoni és birtokviszonyairól,  használati és hasznosítási részleteiről Felek külön szerződésben állapodnak meg.

4. Felek az Együttműködési szerződés további pontjait változatlan tartalommal hatályában fenntartják. 
A jelen Együttműködési szerződést módosító megállapodás aláírásához Telki Község Képviselő Testülete …. számú határozatával hozzájárult. A jelen módosító megállapodás aláírásához a Magyar Labdarúgó Szövetség ELN-59/2018 (09.04.) számú elnökségi határozatával járult hozzá. (Vonatkozó határozatok 3. számú melléklet.)
Szerződő Felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:

1. sz. melléklet – költségvetési táblázat

2. sz. melléklet – maradó anyagok jegyzéke

3. sz. melléklet - határozatok
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